



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

---

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เจริญ บัวหลวงงาม

(นายเจริญ บัวหลวงงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง (E๖๗๐๔๐๐๓๑๔๐) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่ | เดิม                                                                                                                        |                              |                                                    | ใหม่                                                                                                                        |                              |                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
|              | ชื่อโครงการ                                                                                                                 | งบประมาณ<br>โครงการ<br>(บาท) | คาดว่าจะ<br>ประกาศจัด<br>ซื้อจัดจ้าง<br>(เดือน/ปี) | ชื่อโครงการ                                                                                                                 | งบประมาณ<br>โครงการ<br>(บาท) | คาดว่าจะ<br>ประกาศจัด<br>ซื้อจัดจ้าง<br>(เดือน/ปี) |
| ๑.           | โครงการก่อสร้างถนน<br>หินคลุก เริ่มจากบ้าน<br>นายสุวรรณ ถึงบริษัท<br>ราชสีมากรีน สตาร์ช<br>จำกัด บ้านถ้ำเต่า หมู่<br>ที่ ๑๗ | ๗๔๘,๐๐๐.๐๐                   | ๑๒/๒๕๖๖                                            | โครงการก่อสร้างถนน<br>หินคลุก เริ่มจากบ้าน<br>นายสุวรรณ ถึงบริษัท<br>ราชสีมากรีน สตาร์ช<br>จำกัด บ้านถ้ำเต่า หมู่<br>ที่ ๑๗ | ๗๔๘,๐๐๐.๐๐                   | ๐๕/๒๕๖๗                                            |



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

---

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เจริญ บัวหลวงงาม

(นายเจริญ บัวหลวงงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง (E๖๗๐๔๐๐๑๔๐๓๘) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่ | เดิม                                                                                                                         |                              |                                                    | ใหม่                                                                                                                         |                              |                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
|              | ชื่อโครงการ                                                                                                                  | งบประมาณ<br>โครงการ<br>(บาท) | คาดว่าจะ<br>ประกาศจัด<br>ซื้อจัดจ้าง<br>(เดือน/ปี) | ชื่อโครงการ                                                                                                                  | งบประมาณ<br>โครงการ<br>(บาท) | คาดว่าจะ<br>ประกาศจัด<br>ซื้อจัดจ้าง<br>(เดือน/ปี) |
| ๑.           | โครงการก่อสร้างถนน<br>หินคลุก เริ่มจากบ้าน<br>นายสุวรรณ์ ถึงบริษัท<br>ราชสีมากรีน สตาร์ช<br>จำกัด บ้านถ้ำเต่า หมู่<br>ที่ ๑๗ | ๗๔๘,๐๐๐.๐๐                   | ๐๕/๒๕๖๗                                            | โครงการก่อสร้างถนน<br>หินคลุก เริ่มจากบ้าน<br>นายสุวรรณ์ ถึงบริษัท<br>ราชสีมากรีน สตาร์ช<br>จำกัด บ้านถ้ำเต่า หมู่<br>ที่ ๑๗ | ๗๔๘,๐๐๐.๐๐                   | ๐๕/๒๕๖๗                                            |